

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYÊN TIẾP
(cập nhật đến ngày 30/11/2024)

STT	Tên nhà máy	Loại hình	Công suất (MW)	Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ cho EPTC	Chủ đầu tư đã đề xuất giá tạm 50% giá trần của khung giá	Các dự án đã được Bộ Công Thương duyệt giá tạm và ký PPA	Các dự án đã hoàn thành thử nghiệm/dang chạy thử nghiệm	Các dự án đã COD	Các dự án đã được Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình	Các dự án đã có giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy	Các dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư
1	NMD gió Công Lý Sóc Trăng - GD 1	Gió	30	x	x	x					
2	NMD gió Bạc Liêu Giai đoạn 3	Gió	140,6	x	x						
3	NMD gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1)	Gió	29,4	x	x	x	Đã hoàn thành thử nghiệm AGC-P/Q				
4	NMD gió Số 5 - Thạnh Hải 3	Gió	30	x	x	x					x
5	NMD gió Cầu Đất	Gió	68	x	x	x	x	Đã COD 60/68MW	x	x	x
6	NMD gió Số 7 - Giai đoạn 2	Gió	88,2	x							x
7	NMD gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2	Gió	30	x	x	x	x	x	x	x	x
8	NMD gió Số 5 - Thạnh Hải 4	Gió	30	x	x	x				x	x
9	NMD gió Yang Trung	Gió	145	x	x	x	x			x	
10	NMD gió Lạc Hóa 2	Gió	130	x	x	x	x	Đã COD 123.6/130MW	x	x	x
11	NMD gió Viên An	Gió	50	x	x	x	x	Đã COD 24.8/50MW	x	x	x
12	NMD gió Thanh Phú	Gió	120	x	x	x					x
13	NMD gió HBRE Hà Tĩnh	Gió	120	x	x	x					x
14	NMD gió Lig Hương Hóa 1	Gió	48	x							
15	NMD gió Nam Bình 1	Gió	30	x	x	x	x		x	x	
16	NMD gió Bình Đại số 2	Gió	49	x	x	x	x	x	x	x	x
17	NMD gió Bình Đại số 3	Gió	49	x	x	x	x	x	x	x	x
18	NMD gió Asia Đắk Song 1	Gió	50	x							
19	NMD gió VPL Bến Tre	Gió	4,2	x	x	x	x	x	x	x	x
20	NMD gió Hanbaram	Gió	93	x	x	x	x	x	x	x	x
21	NMD gió Tân Phú Đông 1	Gió	100	x	x	x	x	x	x	x	x
22	NMD gió Số 5 - Thạnh Hải 2	Gió	25,75	x	x	x			x	x	x
23	NMD gió Ia Le 1	Gió	52,8	x	x	x	x	x	x	x	x
24	NMD gió Hiệp Thanh	Gió	64,5	x	x	x	x	x	x	x	x
25	NMD gió Hương Linh 7	Gió	16,8	x	x	x	x	x	x	x	x
26	NMD gió Chợ Long	Gió	105,5	x	x	x	x				
27	NMD gió Hòa Đông 2	Gió	45,6	x	x	x	x	x	x	x	x
28	NMD gió Thuận Nhiên Phong	Gió	11,4	x	x	x				x	
29	NMD gió Bình Đại	Gió	25,8	x	x	x	x	x	x	x	x
30	NMD gió Hưng Hải Gia Lai	Gió	96	x	x	x	x	x	x	x	x
31	NMD gió Hương Hiệp 1	Gió	25,5	x	x	x	x	x	x	x	x
32	NMD mặt trời Thiên Tân 1.4	Mặt trời	78,925	x	x	x	x	x	x	x	x
33	NMD mặt trời Phù Mỹ 1	Mặt trời	64,75	x	x	x	x	x	x	x	x
34	NMD mặt trời Phù Mỹ 3	Mặt trời	23,75	x	x	x	x	x	x	x	x
35	NMD mặt trời Thiên Tân 1.2	Mặt trời	85,4	x	x	x	x	x	x	x	x
36	NMD mặt trời Thiên Tân 1.3	Mặt trời	41,3	x	x	x	x	Đã COD 32.9/41.3MW	x	x	x
37	NMD mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450MWac)	Mặt trời	172,12	x	x	x	x	x	x	x	x
38	Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau GD1	Gió	100	x							
39	NMD gió Hòa Thắng 1.2	Gió	100	x	x						
40	NMD gió Phước Thế	Gió	26,25	x							
41	NMD gió Cà Mau 1A	Gió	88	x	x						
42	NMD gió Cà Mau 1B	Gió	88	x	x						
43	NMD gió Cà Mau 1C	Gió	88	x	x						
44	NMD gió Cà Mau 1D	Gió	86	x	x						
45	NMD gió Nexif Energy Bến Tre	Gió	30	x							
46	NMD gió Thanh Phong Giai đoạn 1	Gió	29,7	x	x	x	x	x	x	x	x
47	NMD gió Duyên Hải (V1-4)	Gió	48	x	x						
48	NMD gió Số 2 - Sóc Trăng	Gió	30	x	x	x					
49	NMD gió Số 18 - Sóc Trăng	Gió	22,4								
50	NMD gió Hương Linh 3	Gió	30	x	x	x	x	x	x	x	x
51	NMD gió Chế biến Tây Nguyên	Gió	49,5	x	x	x	Đã hoàn thành thử nghiệm AGC-P/Q				
52	NMD gió Phát triển miền núi	Gió	49,5	x	x	x	Đã hoàn thành thử nghiệm AGC-P/Q				
53	NMD gió Đắk N'Drung 1	Gió	100	x	x	x					
54	NMD gió Đắk N'Drung 2	Gió	100	x	x	x					
55	NMD gió Đắk N'Drung 3	Gió	100	x	x	x					
56	NMD gió Hòa Thắng 2.2	Gió	19,8								
57	NMD gió Tân Tân Nhật - Đắk Glei	Gió	50	x	x	x	x			x	
58	NMD gió Ia Pech 2	Gió	50	x	x	x	x	x	x	x	
59	NMD gió Song An	Gió	46,2	x	x	x	x	x	x	x	x
60	NMD gió Hương Linh 4	Gió	30	x	x	x					x
61	NMD gió Hòa Đông	Gió	30	x	x	x	x	x	x	x	x
62	NMD gió Lạc Hóa	Gió	30	x	x	x	x	x	x	x	x
63	NMD gió Nexif Energy Bến Tre Giai đoạn 2,3	Gió	50	x							
64	NMD gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 2025	Gió	45	x	x	x	x	x	x	x	x
65	NMD gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2	Gió	30	x	x	x					
66	NMD gió TNC Quảng Trị 1	Gió	50	x	x	x					x
67	NMD gió TNC Quảng Trị 2	Gió	50	x	x	x					x
68	NMD gió Thiên Phú	Gió	30	x	x						
69	NMD gió Thiên Phú 2	Gió	30	x	x						
70	NMD gió Lig Hương Hóa 2	Gió	48	x							
71	NMD gió Tân Hợp	Gió	38	x	x	x					
72	NMD gió Cư Né 1	Gió	50	x	x	x					x
73	NMD gió Cư Né 2	Gió	50	x	x	x					x
74	NMD gió Krông Búk 1	Gió	50	x	x	x					x
75	NMD gió Krông Búk 2	Gió	50	x	x	x					x
76	NMD gió Xanh Sông Cầu Giai đoạn 1	Gió	49,5								
77	NMD gió Tân Ân 1 Giai đoạn 2021 - 2025 (công suất 30MW)	Gió	30	x	x	x					
78	NMD gió Số 19 Bến Tre	Gió	50	x	x	x					
79	NMD gió Số 20 Bến Tre	Gió	50	x	x	x					
80	NMD gió Hải Anh	Gió	40	x	x	x					x
81	NMD gió Sunpro	Gió	29,4	x							
82	NMD gió Lạc Hóa Giai đoạn 1	Gió	5	x	x	x			x	x	
83	NMD gió Ia Pech	Gió	33,5	x	x	x	x				
84	NMD mặt trời Krông Pa 2	Mặt trời	39,516	x	x	x	Đã hoàn thành thử nghiệm AGC-P/Q giai đoạn 1 (21MWp/48.8MWp)				
85	NMD mặt trời Ngọc Lặc	Mặt trời	45								
	Tổng		4734,561	81	72	63	38	29	32	36	42