

**Tin tức****BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG YÊU CẦU BÁM SÁT ĐƯỜNG GẮNG CÁC DỰ ÁN ĐIỆN QUẢNG TRẠCH**

Chiều 4/10, tại tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng kiểm tra và làm việc về các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An tham gia đoàn công tác.

Với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo EVN trực tiếp kiểm soát đường găng, huy động nguồn lực, bảo đảm tổ máy 1 phát điện thương mại ngày 23/11/2026, tổ máy 2 ngày 31/12/2026; kiểm soát chặt chẽ quá trình thử nghiệm, bảo đảm an toàn và hoàn thiện điều kiện pháp lý phục vụ vận hành.

Các nhà máy LNG Quảng Trạch II dự kiến khởi công tháng 11/2026, phần đầu vận hành năm 2029; LNG Quảng Trạch III được yêu cầu rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, hướng tới vận hành trong giai đoạn 2029 - 2030. Việc đề xuất bổ sung Quảng Trạch IV phải được đánh giá đồng bộ với nhu cầu hệ thống, lưới truyền tải và hạ tầng dùng chung.



EVN KIẾN NGHỊ BỘ CÔNG THƯƠNG SỚM PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2027



Tại Hội nghị sơ kết tháng 9, quý III và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 của Bộ Công Thương được tổ chức chiều 30/9, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị sớm phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2027 để Tập đoàn và các đơn vị chủ động xây dựng phương án, tổ chức thực hiện, bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Cũng theo lãnh đạo EVN, công tác chuẩn bị kế hoạch cung cấp điện cần gắn với khả năng huy động nguồn điện, tiến độ đưa các dự án mới vào vận hành và điều kiện cung ứng nhiên liệu. Việc phối hợp giữa đơn vị vận hành hệ thống, doanh nghiệp phát điện và các địa phương sẽ góp phần nâng cao tính chủ động trong điều hành, hạn chế nguy cơ mất cân đối cung - cầu điện.

ĐƠN ĐỐC TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TÍCH NĂNG BÁC ÁI VÀ THỦY ĐIỆN TRỊ AN MỞ RỘNG

Qua kiểm tra công trường và họp giao ban quý III/2026, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 3, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm điều kiện thi công trong quý IV.

Tại Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, trọng tâm là xử lý địa chất yếu, kiên cố hóa đường phục vụ thi công, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bổ sung và chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai hầm đứng; đồng thời khắc phục các tồn tại về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn.

Với Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, lãnh đạo EVN yêu cầu bảo đảm nguồn vật liệu, kiểm soát chặt tiến độ thiết kế, cung cấp thiết bị và lập kế hoạch thi công chi tiết theo tháng, tuần. Các nhà thầu cần bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bê tông nhà máy hai ca mỗi ngày. Dự án đặt mục tiêu lắp đặt 2.103 tấn thiết bị trong quý IV, phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2026.



EVN TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ

Tại hội nghị do Bộ Công Thương tổ chức ngày 29/9, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cho biết Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị điện lực phổ biến chính sách, hướng dẫn thủ tục qua các kênh chăm sóc khách hàng và phối hợp với địa phương xây dựng giải pháp triển khai phù hợp.



EVN kiến nghị các địa phương lựa chọn cách làm phù hợp với tiềm năng, đặc điểm phụ tải và hiện trạng lưới điện, giao Sở Công Thương làm đầu mối hướng dẫn, công khai thủ tục và xử lý vướng mắc. Tập đoàn cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn đầu tư, trong đó có tín dụng xanh.

TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CÔNG TÁC AN TOÀN

Sáng 29/9, EVN tổ chức Hội nghị công tác an toàn 9 tháng đầu năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Thành viên HĐQT EVN Đinh Thế Phúc yêu cầu tổng giám đốc/giám đốc các đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác an toàn, phát huy sự tham gia của mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động. Huấn luyện cần duy trì thường xuyên, gắn với công việc hằng ngày, hình thành thói quen kiểm tra điều kiện an toàn trước khi thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, kiểm định thiết bị theo quy định; tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý an toàn, chuẩn bị phương án phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai.



EVN ỦNG HỘ 1 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ PHỤ NỮ, TRẺ EM MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn trao tặng khoản ủng hộ này tại chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), tối 5/10.

Theo thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.



Thông tin quản lý

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Chiều 30/9, tại tỉnh Quảng Trị, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh chủ trì cuộc họp **giao ban công trường**, rà soát tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, công tác chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.



SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

• **5.910 triệu kWh** là sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty Phát điện 2 từ ngày 01/4 đến 31/7/2026, đạt 105,19% kế hoạch phương thức của NSMO. Đây là một trong những kết quả triển khai phong trào thi đua bảo đảm cung cấp điện các tháng mùa khô năm 2026 của Tổng công ty.

• Vừa qua, gần **200** cán bộ, công nhân viên Công ty Truyền tải điện 3 được huy động thay dây cáp quang bị hư hỏng trên đường dây 220kV Vĩnh Tân – Tháp Chàm. Đây là một trong những phần việc cụ thể hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án truyền tải điện trọng điểm năm 2026” do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công đoàn Tổng công ty phát động.



KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

• Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa tổ chức tổng kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tổng sản lượng điện nhận 3 quý đầu năm đạt 91,14 tỷ kWh, tăng khoảng 11,25% so với cùng kỳ năm trước; điện thương phẩm đạt **89,31** tỷ kWh, tăng 11,49% và đạt 76,5% kế hoạch EVN giao.

TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

• Sáng 2/10, tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà tổ chức kỷ niệm **55 năm** Ngày truyền thống (5/10/1971 – 5/10/2026). Đây là một trong những “địa chỉ đỏ” của ngành Điện lực cách mạng Việt Nam.



Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp EVN

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Truyền thông và Thông tin Điện lực

Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.66946731

Email: bantinevn@evn.com.vn

Trưởng Ban biên tập:

Đinh Thị Bảo Ngọc

Thành viên Ban biên tập:

Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết

Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC